



SIARAN MEDIA KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR (PETRA)

PELAKSANAAN PROJEK PLSB SUNGAI GOLOK DEMI PERLINDUNGAN BANJIR DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELANTAN

KOTA BHARU, 11 OKTOBER 2026 – Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) terus memperkukuh komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menangani risiko banjir di Kelantan melalui pelaksanaan Projek Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu (PLSB) Sungai Golok. Komitmen ini turut diperteguh menerusi pengumuman Belanjawan 2027 oleh YAB Perdana Menteri pada 9 Oktober 2026 yang menyenaraikan PLSB Sungai Golok Fasa 2 sebagai antara projek baharu yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Seiring dengan komitmen tersebut, YB Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Mohamad, Timbalan Menteri PETRA, bersama pegawai kanan PETRA dan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Malaysia telah mengadakan lawatan kerja ke tapak projek bagi meninjau kemajuan pelaksanaan serta memastikan kerja-kerja projek dilaksanakan secara cekap, teratur dan mengikut jadual yang ditetapkan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

KEMAJUAN FIZIKAL DAN JANGKAAN SIAP PROJEK

Sehingga **30 September 2026**, pelaksanaan Projek PLSB Sungai Golok menunjukkan kemajuan fizikal yang positif melibatkan tiga (3) fasa utama seperti berikut:

Fasa 1: Kemajuan fizikal sebanyak **73.01 peratus** dan dijangka siap pada **Julai 2027** melibatkan komponen projek iaitu pembinaan ban banjir di Sg. Golok, Sg. Lemal Lanchang dan Sg. Mentua, Pintu Air (*Outlet Gate*) Kuala Jambu, lima (5) buah rumah, pam pos kawalan PGA dan MTB;

Fasa 2: Kemajuan fizikal sebanyak **3.16 peratus** dan dijangka siap pada **Oktober 2028** melibatkan komponen projek iaitu pembinaan tembok dwifungsi (tebatan banjir & keselamatan), menaiktaraf ban kiri Sg. Lemal Lanchang, pembinaan pos kawalan ATM dan PGA dan pembinaan rumah pam; dan

Fasa 3: Kemajuan fizikal sebanyak **24.18 peratus** dan dijangka siap pada **April 2029** melibatkan komponen projek iaitu menaiktaraf Sg. Pengkalan Nangka, Sg. Meranti, Alor Mengkuang, Sg. Lanas, Sg. Golok dan Danau To' Uban.

Pelaksanaan ketiga-tiga fasa ini merupakan sebahagian daripada usaha Kerajaan Persekutuan untuk memperkukuh sistem tebatan banjir di kawasan Sungai Golok dan sekitarnya.

PENYESUAIAN SKOP DAN PERUBAHAN REKA BENTUK

PETRA menjelaskan bahawa penyesuaian skop dan perubahan reka bentuk projek merupakan antara faktor yang mempengaruhi tempoh pelaksanaan dan kos projek. Langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan keperluan semasa dengan mengambil kira faktor perubahan iklim, keperluan berkaitan infrastruktur, keadaan sebenar di tapak serta permintaan dan keperluan penduduk setempat.

Antara pelarasan yang dibuat melibatkan aspek pengambilan tanah, penyesuaian jajaran serta kapasiti sistem saliran bagi memastikan reka bentuk dan skop projek bersesuaian dengan keadaan semasa serta sistem tebatan banjir dapat berfungsi dengan lebih berkesan.

Penyesuaian ini penting bagi memastikan infrastruktur yang dibangunkan dapat memberikan perlindungan banjir jangka panjang yang lebih kukuh, mampan dan selamat kepada penduduk di kawasan berisiko banjir.

PEMANTAUAN BERTERUSAN DAN TADBIR URUS PROJEK

Selaras dengan nilai teras Malaysia MADANI, PETRA sentiasa memastikan pelaksanaan projek berlandaskan prinsip tadbir urus yang berhemah dan bertanggungjawab, dengan keselamatan serta kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan.

Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan melalui PETRA dan JPS bersama Kerajaan Negeri Kelantan terus diperkukuh bagi memastikan isu berkaitan projek dapat ditangani secara berkesan dan bersepadu.

PETRA juga menyambut baik segala syor dan pandangan konstruktif yang dikemukakan oleh pihak berkepentingan bagi memperkasakan kecekapan pelaksanaan projek, di samping memastikan aspek kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan rakyat sentiasa diberikan perhatian.

PETRA dan JPS kekal komited untuk memastikan setiap peruntukan awam diurus secara berhemah, telus dan berakauntabiliti, dengan penekanan kepada kualiti pelaksanaan serta manfaat kepada rakyat. Usaha ini akan terus diperkukuh bagi memastikan projek infrastruktur air dan pemuliharaan pesisir pantai dapat dilaksanakan secara lebih berkesan demi meningkatkan tahap perlindungan dan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam menghadapi risiko banjir dan hakisan pantai

KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR (PETRA)
11 Oktober 2026

Unit Komunikasi Korporat | Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA)
Tel.: 03-8000 8000 | E-Mel: ukk@petra.gov.my

