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KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
KERAJAAN TEMPATAN

SIARAN MEDIA

KPKT KOMITED TANGANI PROJEK PERUMAHAN SAKIT DAN
TERBENGKALAI DI SELURUH NEGARA

KEDAH, 19 Mei 2023 — YB Tuan Haiji Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Timbalan Menteri
Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) hari ini mengadakan lawatan turun padang
bagi meninjau sendiri status terkini dua projek pembangunan swasta yang berstatus sakit
di negeri Kedah iaitu Projek Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) Bukit Pinang,

Alor Setar dan Projek Taman Residensi Mesra, Sungai Petani.

PPAM Bukit Pinang yang dimajukan oleh PKB PBA Realty Sdn. Bhd ini terletak di daerah
Kota Setar, Kedah dan telah dilesenkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan
Dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) pada tahun 2018. Pemajuan sebanyak 183 unit rumah
teres dua tingkat ini telah berada di peringkat akhir untuk disiapkan. Projek ini telah
dimulakan pada tahun 2020 dan tarikh patut siap ialah pada 10 Oktober 2022.

Walau bagaimanapun, projek ini tidak dapat disiapkan dan mula berstatus sakit
disebabkan beberapa isu seperti kenaikan kos bahan binaan dan masalah kewangan
syarikat. Pemaju menjangkakan untuk memperoleh Sijil Penyiapan dan Pematuhan atau
Certificate of Completion and Compliance (CCC) penuh selewat-lewatnya pada bulan Jun
2023. Surat sokongan daripada semua agensi telah diperolehi kecuali sokongan bagi
lampu jalan daripada Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS). Berdasarkan makluman
pemaju, pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB) akan menjalankan kerja-kerja pengalihan

lampu jalan mengikut kehendak MBAS dalam masa terdekat.

Seterusnya, YB Timbalan Menteri juga turut melawat tapak bagi pemajuan Taman
Residensi Mesra yang dimajukan oleh Isaga Utara Sdn. Bhd. di Kuala Muda, Sungai
Petani, Kedah. Pemajuan ini merupakan projek membina dan menyiapkan 405 unit rumah
teres setingkat, 144 unit rumah teres dua tingkat bermula pada pada tahun 2020 dan
sepatutnya siap pada 30 Mac 2023. Walau bagaimanapun, projek ini gagal disiapkan pada

tarikh yang sepatutnya dan mula berstatus sakit pada tahun ini. Antara isu utama yang
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menyebabkan projek ini berstatus sakit ialah penarikan kontraktor utama daripada projek
ini. Lanjutan itu, pemaju telah melantik kontraktor baharu bagi menyambung semula kerja-

kerja yang tergendala.

Lawatan tapak dan pemantauan secara rapi merupakan langkah yang telah dilaksanakan
oleh pasukan KPKT dalam usaha memperkukuhkan salah satu daripada empat (4) elemen
utama Terms of Reference (TOR) Task Force Projek Perumahan Swasta dan

Terbengkalai iaitu melaksanakan pemantauan secara secara berterusan (Resolve).

KPKT sentiasa komited menangani masalah projek sakit dan terbengkalai di seluruh
negara. Oleh itu, diharapkan Kerajaan Negeri juga terus memberikan kerjasama penuh
bagi mengenal pasti projek yang bersesuaian dan berupaya untuk dipulihkan pada tahun

ini bagi memastikan kesejahteraan para pembeli rumah yang terjejas.

#MalaysiaMADANI
#StrongerTogether
#DemiPertiwi
#UnitylnDiversity

Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) terdiri daripada lapan Jabatan/agensi kerajaan iaitu 1.Jabatan Bomba dan
Penyelamat Malaysia, 2. Jabatan Perumahan Negara, 3. Jabatan Kerajaan Tempatan, 4. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal
Negara, 5. PlanMalaysia, 6. Jabatan Landskap Negara, 7. Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata dan 8. Institut Latihan
Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Agensi lain di bawah KPKT ialah Solid Waste Corporation Malaysia (SWCorp), Urbanice
Malaysia, Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) dan Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA).

Dikeluarkan Oleh : Unit Komunikasi Korporat
b.p. Ketua Setiausaha
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan
Telefon : 03-8891 5555 | Faks : 03-8891 5557 | E-mel : media.ukk@kpkt.gov.my
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